

RÁMCOVÝ HARMONOGRAM PŘEJÍMÁNÍ EVROPSKÝCH NOREM VÝROBKŮ PRO STAVBU VOZOVEK 2005 – 2007

Díčí úkol	WG	2005				2006				2007			
	Počet EN	1.Q	2.Q	3.Q	4.Q	1.Q	2.Q	3.Q	4.Q	1.Q	2.Q	3.Q	4.Q
DÚ 0 Koordinace a řízení projektu													
DÚ 3 Cementobetonové kryty a zálivkové hmoty	WG 3		①	②									
	5 EN												
DÚ 4 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy	WG 4			①		②	③						
	11 EN												
DÚ 1 Asfaltové směsi za horka	WG 1												
	8 EN												
DÚ 2 Nátěry a kalové vrstvy	WG 2												
	2 EN												
CELKEM	26 EN 607 stran		3 EN 29 stran	3 EN 58 stran		5 EN 128 stran	5 EN 101 stran			3 EN 95 stran	3 EN 61 stran	2 EN 51 stran	2 EN 84 stran

Šedá pole označují předpokládaný termín připomínkového jednání v rámci zadaného normalizačního úkolu plánu TN.