

Tabulka 1: RÁMCOVÝ HARMONOGRAM PŘEJÍMÁNÍ EVROPSKÝCH NOREM VÝROBKU
PRO STAVBU VOZOVEK 2005 - 2007

CTN 197/05

Dílčí úkol	WG	2005				2006				2007			
	Počet EN	1.Q	2.Q	3.Q	4.Q	1.Q	2.Q	3.Q	4.Q	1.Q	2.Q	3.Q	4.Q
DÚ 0 Koordinace a řízení projektu			① Metodika pro zpracování zbytkových ČSN ② Metodika pro zpracování ČSN pro provádění a zkoušení										
DÚ 3 Cementobetonové kryty a zálivkové hmoty	WG 3 5 EN		①	②	① EN 13877 - 1, 2, 3 Cementobetonové kryty (+ČSN) ② EN 14188 - 1, 2 Zálivky a vložky do spár								
DÚ 4 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy	WG 4 11 EN	① EN 13285 Nestmelené směsi (+ 2 ČSN)	①		②	③	② EN 14227 - 1, 2, 3, 4, 5 Směsi stmelené hydraulickými pojivy ③ EN 14227 - 10,11,12,13,14 Směsi zlepšené hydraulickými pojivy						
DÚ 1 Asfaltové směsi za horka	WG 1 8 EN				① EN 13108 - 1, 2, 5 AB, AKT, AKM ② EN 13108 - 6, 7, 8 LA, AKD, R ③ EN 13108 - 20, 21 TAIT, FPC					①	②	③	
DÚ 2 Nátěry a kalové vrstvy	WG 2 2 EN									① EN 12271 Nátěry ② EN 12273 Kalové vrstvy			
CELKEM	26 EN 607 stran		3 EN 29 stran	3 EN 58 stran		5 EN 128 stran	5 EN 101 stran			3 EN 95 stran	3 EN 61 stran	2 EN 51 stran	2 EN 84 stran